

Утверждаю

Директор МБОУСОШ №51

Н.В. Федина

« ____ » _____ 201_ г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МБОУСОШ № 51

-

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5
классе МБОУСОШ № 51
в 2015 – 2016 учебном году.

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО														
Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО».			+										. Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Директор школы
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО».	+												. Создание и определение функционала рабочей группы	Директор школы

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Подготовка приказа «О разработке образовательной программы 5 класса на 2015-2016 учебный год».			+										. Назначение координатора введения ФГОС ООО.	Директор школы
Подготовка приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год».			.+										. Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ	Директор школы
Подготовка приказа «Об утверждении учебного плана на 2015-2016 учебный год».			+										. Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию учебного плана	Директор школы

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Подготовка приказа «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год».			+										Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию программы внеурочной деятельности	Директор школы
Подготовка приказа «Об утверждении плана мероприятий школы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».			.+										Система мероприятий, обеспечивающих работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	Директор школы
Включение в план внутришкольного контроля вопросов регламентирующих введение ФГОС ООО			+										Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО.	Директор школы
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.			.+	+									Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ.	Администрация школы

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.			+										Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО.	Администрация школы
Разработка плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе.		+											Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе	Администрация школы
Разработка на основе ФГОС ООО образовательной программы 5 класса			+										Разработка основной образовательной программы (ООП) ООО	Администрация школы
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: -должностные инструкции педагогических работников; - иные документы.			+	+									Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ	Администрация школы

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО														
Самообразование учителей по вопросам введения ФГОС ООО			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		ШМО учителей-предметников

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО	Администрация школы
3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО														
Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Администрация школы
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Администрация школы
Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО			+	+								+	Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО	Администрация школы
Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО.	Администрация школы
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация школы
4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО														
Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.			+	+								+	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки.	Администрация школы

Наименование мероприятия	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Ожидаемые результаты	Ответственные	
Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО.	Администрация школы	
Организация в ОУ обеспечения внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Администрация школы	
Организация мониторинга результатов освоения ООП ООО.						+	+					+	+	Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП ООО.	Администрация школы
Освещение на сайте школы и на стенде информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО.	Администрация школы	

Директор школы

Н.В. Федина